

План рабочей группы по вопросам реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Минусинского района

№ п/п			Примечание
1.	Проведение обучения представителей органов местного самоуправления совместно с институтом муниципального развития	23 августа 2017	
2.	Создание рабочей группы по вопросам ППМИ на территории Минусинского	28 августа 2017	
3.	Определение муниципальных образований, готовых принять участие в реализации ППМИ	до 30 августа 2017	
4.	Анализ списков избирательной комиссии	до 30 августа 2017	Доля граждан, участвующих в реализации проекта от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте должна быть не менее 20%
5.	Разработать график встреч с главами муниципальных образований, участвующих в реализации ППМИ	До 1 сентября 2017	
6.	Создание раздела ППМИ на официальном сайте администрации Минусинского района	До 5 сентября 2017	
7.	Провести встречу с главами муниципальных образований, участвующих в реализации ППМИ, и с представителями инициативной группы	до с 4 по 8 сентября 2017	-Предварительные проекты и их стоимость. -Разработка и принятие НПА, необходимых для реализации ППМИ в муниципальном образовании. -Работа с юридическими лицами.
8.	Запросить план реализации ППМИ МО участников	до 12 сентября	
9.	Запросить информацию о наличии/ принятии НПА		

	МО по вопросам организации собраний/конференций		
10.	Собрать копии НПА МО по вопросам организации собраний/конференций	до 1 октября 2017	
11.	Оказание содействия в информационной работе (по мере необходимости)	сентябрь 2017	-информирование жителей о возможностях программы; -опросы/анкетирование для определения приоритетных проектов; -информационное освещение детальности по ППМИ.
12.	Составление перечня объектов для ППМИ в разрезе МО, после проведения анкетирования и опроса населения. Определение проектной стоимости объекта/ необходимость государственной экспертизы объекта	до 9 октября	-соответствие перечню возможных проектов программы; -вопросы собственности; -перспективы дальнейшего содержания. -совместная работа со службой заказчика
13.	Принять участие в итоговом собрании жителей МО, участвующих в реализации ППМИ	до 15 ноября 2017	-подготовка собрания (итоги опросов и анкетирования, подготовка расчетов по стоимости проектов, обеспечение % участия жителей); -итоги собрания: жители принимают решения об участии в ППМИ, о типе объекта, о проекте, о финансовом вкладе жителей, спонсоров; о вкладе населения, организаций и др. внебюджетных источников в реализацию проекта

			в не денежной форме; о составе инициативной группы -протокол собрания. -обязательное участие на собрании института развития МО.
14.	Оказание содействия инициативной группе по формированию проектной заявки (по мере необходимости)	до 1 декабря 2017	Подготовка сметы проекта, формирование пакета документов для участия в конкурсе проекта, направление заявки в ИМР (корректировка проектной заявки при необходимости на основании рекомендаций ИМР)
15.	Предварительное рассмотрение и согласование заявки на заседании рабочей группы	до 11 декабря 2017	
16.	Контроль за подачей заявок МО в ИМР	до 29 декабря 2017	
17.	Корректировка заявок по мере необходимости	до 15 января 2018	С учетом замечаний ИМР
18.	Подача электронной заявки через АИС	до 31 января 2018	
19.	Составление плана рабочей группы для дальнейшей работы после определения победителей	апрель 2018	

Заместитель главы по экономическому развитию

С.А. Кравченко